
ID Kód 
WBS

č.o. Objekt orientační rozsah Doba 
trvání

Zahájení Dokončení PředchůdciDokončeno
%

1 1 Oddílná kanalizace Babice u Rosic 373 dny?15.01. 24 21.01. 25 13%
2 1.1 Předání staveniště 15.1.2024 1 den 15.01. 24 15.01. 24 100%
3 1.2 Přípravné práce 28 dny 16.01. 24 12.02. 24 2 100%
4 1.3 VRN 366 dny15.01. 24 14.01. 25 10%
5 1.4 SO 01 Stoky 266 dny?15.01. 24 06.10. 24 14%
6 1.4.1 SO 01.1a Stoka A po Š106 včetně 165 m PP DN 250 38 dny 27.05. 24 03.07. 24 26 0%
7 1.4.2 SO 01.1b Stoka A od Š106 1106 m PP DN 250 210 dny11.03. 24 06.10. 24 12%
8 1.4.3 SO 01.2 Stoka A1 236,5 m PP DN 250 40 dny 23.06. 24 01.08. 24 13 0%
9 1.4.4 SO 01.3 Stoka A1-1 48 m PP DN 250 8 dny 02.08. 24 09.08. 24 8 0%
10 1.4.5 SO 01.4 Stoka A2 30 m PP DN 250 1 den? 15.01. 24 15.01. 24 0%
11 1.4.6 SO 01.5 Stoka A3 1.část 378,5 m PP DN 250 80 dny 05.02. 24 24.04. 24 27 75%
12 1.4.7 SO 01.5a Stoka A3 2.část 250 m PP DN 250 20 dny 27.05. 24 15.06. 24 26 0%
13 1.4.8 SO 01.6 Stoka A3-1 42 m PP DN 250 7 dny 16.06. 24 22.06. 24 12 0%
14 1.4.9 SO 01.7 Stoka A3-2 86 m PP DN 250 14 dny 18.03. 24 31.03. 24 100%
15 1.4.10 SO 01.8 Stoka A4 35 m PP DN 250 7 dny 03.06. 24 09.06. 24 0%
16 1.4.11 SO 01.9 Stoka A5 181 m PP DN 250 30 dny 01.05. 24 30.05. 24 0%
17 1.4.12 SO 01.10 Stoka A5-1 393,5 m PP DN 250 50 dny 31.05. 24 19.07. 24 16 0%
18 1.4.13 SO 01.11 Stoka A5-1-1 182 m PP DN 250 30 dny 20.07. 24 18.08. 24 17 0%
19 1.4.14 SO 01.12 Stoka A6 58 m PP DN 250 10 dny 01.05. 24 10.05. 24 0%
20 1.4.15 SO 01.13 Stoka A7 591,5 m PP DN 250 100 dny27.04. 24 04.08. 24 25 0%
21 1.4.16 SO 01.14 Stoka A7-2 19 m PP DN 250 7 dny 05.08. 24 11.08. 24 20 0%
22 1.4.17 SO 01.15 Stoka B 91 m PP DN 250 20 dny 04.07. 24 23.07. 24 6 0%
23 1.4.18 SO 01.16 Výtlak V1 115 m PE d110 20 dny 04.07. 24 23.07. 24 6 0%
24 1.5 SO 02 Kanaliz. Přivaděč 132 dny16.01. 24 26.05. 24 65%
25 1.5.1 SO 02.1a Stoka S úsek Š1-Š18 743 m PP DN 250 88 dny 16.01. 24 26.04. 24 2 80%
26 1.5.2 SO 02.1b Stoka S úsek od Š18 567,5 m PP DN 250 30 dny 27.04. 24 26.05. 24 25 0%
27 1.5.3 SO 02.2 Stoka S1 292 m PP DN 250 20 dny 16.01. 24 04.02. 24 2 95%
28 1.6 SO 03 ČSOV 99 dny 01.06. 24 07.09. 24 0%

29 1.6.1 SO 03 ČS stavební část 21 dny 01.06. 24 21.06. 24 0%
30 1.6.2 SO 03 ČS technologická část 21 dny 22.06. 24 12.07. 24 29 0%
31 1.6.3 SO 03 ČS elektro část + přenosy dat 35 dny 13.07. 24 16.08. 24 30 0%
32 1.6.4 SO 03 Indiv a komplex zkoušky 22 dny 17.08. 24 07.09. 24 31 0%
33 1.6.5 SO 04 Přípojka NN k ČSOV 10 dny 22.06. 24 01.07. 24 29 0%
34 1.7 SO 05 Domovní přípojky 296 dny 16.01. 24 06.11. 24 0%

53 1.8 SO 01 (k) Oprava komunikací Stoky 159 dny01.07. 24 06.12. 24 0%
71 1.9 SO 02 (k) Oprava komunikací Kanal. Přivaděč 56 dny 16.09. 24 10.11. 24 0%
75 1.10 Dokončovací práce, kompletace 45 dny 07.12. 24 20.01. 25 53 0%
76 1.11 Předání díla 15.1.2025 1 den 21.01. 25 21.01. 25 75 0%
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